

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО в МБДОУ № 9**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для части, формируемой участниками образовательных отношений ОП ДО	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Самодурова Е.Н.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП ДО по ФОП ДО и АОП ДО по ФАОП ДО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Самодурова Е.Н.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Апрель, август	Воспитатели групп	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО и АОП ДО</b>			
Совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и АОП ДО по ФАОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель – май	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Проект ОП ДО
Разработка проектов АОП ДО по ФАОП ДО	Май	Рабочая группа	Проект АОП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП ДО</b>			
Рассмотрение проекта ОП ДО на педсовете	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО и утверждение ОП ДО	Июнь-август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Рассмотрение проекта АОП ДО на педсовете	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта АОП ДО, утверждение АОП ДО	Июнь-август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП ДО
Размещение ОП ДО, АОП ДО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА